УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Поволжского
управления министерства
образования и науки
Самарской области
от_____ № _____

**План мероприятий**
**(«дорожная карта») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области**

| № п/п | Направление мероприятий | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
|---|---|---|---|
| **1. Нормативно-правовое, аналитическое обеспечение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью** | | | |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью ОВЗ: | | |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожная карта» введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью в образовательных организациях Поволжского образовательного округа. | декабрь 2015 | Поволжское управление министерства образования и науки Самарской области |
| 1.1.2 | Разработка плана мероприятий «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью образовательной организацией. | январь 2016 | образовательные организации |
| 1.1.3 | Проведение мероприятий по ознакомлению образовательных организаций с нормативными правовыми актами, обеспечивающими введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | январь 2016 | Поволжское управление министерства образования и науки Самарской области |
| 1.1.4 | Приведение локальных актов образовательных организаций в | февраль 2016 | образовательные организации |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | соответствие с документами, регламентирующими введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | | |
| 1.2 | Организация аналитического обеспечения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | | |
| 1.2.1 | Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ | декабрь 2015,<br>апрель, май 2016 | Поволжское управление министерства образования и науки Самарской области,<br>ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевска |
| 1.2.2 | Участие образовательных организаций в обсуждении вариативных примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью в части учета региональных и этнокультурных особенностей. | март-апрель 2016 | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевска, образовательные организации |
| **2.Информационно-методическое обеспечение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью** | | | |
| 2 | Организация информационно-методической работы с образовательными организациями. | | |
| 2.1 | Проведение регионального семинара «Организационно-педагогические аспекты перехода на федеральные государственные образовательные стандарты для детей с ОВЗ»<br>Проведение регионального семинара по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью . | сентябрь 2015,<br>август 2016 | ГБОУ школа-интернат им. И.Е. Егорова |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | Информационное совещание по использованию методических рекомендаций, разработанных ЦСО в практической деятельности ОО (Проектирование программы коррекционной работы в ОО в соответствии с ФГОС, организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью , рекомендации по формированию учебных планов в ОО, реализующих адаптированные основные образовательные программы) | в течение года 2016 | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевска |
| 2.3 | Информационное совещание для заместителей руководителей образовательных организаций по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями | февраль 2016 года | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск |
| 2.4 | Региональный семинар «Ресурсы ТАСО в сопровождении специального и инклюзивного образования детей с ОВЗ» | октябрь 2016 года | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск |
| 2.5 | Дистанционный семинар для педагогов Поволжского округа *«Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ»* | февраль 2016 года | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск |
| 2.6 | Дистанционный семинар для педагогов Поволжского округа *«Разработка адаптированных образовательных программ в рамках ФГОС для детей с ОВЗ»* | март 2016 года | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск |
| 2.7 | Дистанционный семинар для педагогов Поволжского округа «*Разработка и корректировка программы коррекционной работы основной образовательной программы»* | апрель 2016 года | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск |
| 2.8 | Проведение курсов повышения квалификации для педагогов Поволжского округа *«Технология коррекционно-развивающего сопровождения обучающихся с ОВЗ в образовательной организации» (36ч)* | октябрь 2016 года | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск |
| 2.9 | Индивидуальное консультирование руководителей и педагогов по вопросам организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | в течение года | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3.Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью** | | | |
| 3 | Координация и организационное сопровождение деятельности образовательных организаций по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | | |
| 3.1 | Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций образовательного округа | 2015 - 2016 | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск, образовательные организации |
| 3.2 | Обеспечение выполнение рекомендаций ЦПМПК и ТПМПК по созданию специальных условий для детей с ОВЗ | в течение года | образовательные организации |
| 3.3 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | в течение года | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск, образовательные организации |
| **4. Кадровое обеспечение введения ФОС ОВЗ** | | | |
| 4 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | | |
| 4.1 | Формирование плана-графика повышения квалификации для руководителей и педагогических работников образовательных организаций Поволжского управления МОНСО по вопросам ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | январь 2016 | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск |
| 4.2 | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в прохождении курсов повышения квалификации, организованные ПГСГА, ЦСО, РЦ | в течение года | Руководители ОО |
| 4.3 | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в обучающих мероприятиях (семинарах), организованных ПГСГА, ЦСО, РЦ | в течение года | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск, образовательные организации |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью** | | | |
| 5.1 | Формирование государственных заданий образовательными организациями округа с учетом методических рекомендаций при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год | Август 2015 - сентябрь, декабрь 2016 | Поволжское управление МОНСО |
| 5.2 | Корректировка и выполнение государственных заданий ОО Поволжского управления МОНСО | август 2015 – август-сентябрь, декабрь 2016 | Поволжского управления МОНСО, образовательные организации |
| **6. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | |
| 6.1 | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью с использованием Интернет-ресурсов (сайты) и других форм взаимодействия | 2015 - 2016 | Поволжское управление МОНСО, ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск, образовательные организации |
| 6.2 | Информирование педагогической общественности о реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и нарушением интеллекта на Консал-портале Ресурсного центра | 2015 - 2016 | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск |